

Arbetsmöte den 26/2 2012

Närvaro

Lars Lorin, Andreas Rosenblad, Ia Olsson, Bosse Gärderup, Jonas Wihlborg, Mattias Rönnblom

Följande punkter behandlades

Nulägesrapport, kostnad för att förlägga kanalen i vägren.

Vad betyder det att Scoutstugevägen avstår?

Mattias tar upp intresseanmälan för sitt område.

Uppdatera kalkylen med vägverkets tariff, Andreas.

Ia kontaktar Peter på Tjällmo grävmaskiner.

Nästa möte

4/3 kl. 19.00 i klubbstugan.